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	序号
	工作内容
	时间

	1
	完成演练工作方案提报及费用申请；确定第三方合作形式
	5月22日

	3
	完成演练场地踏勘工作及脚本初稿编制
	5月22日

	4
	完成脚本定稿工作
	5月23日前

	5
	组织参演单位召开政府协调会，进行演练任务分解，明确各参演单位的演练职责
	5月24日

	6
	协调落实演练解说员1名（脚本VCR文稿配音；现场解说）
	

	7
	根据定稿脚本内容编制拍摄剧本、拍摄计划；采集演练前期VCR画面
	5月25日

	8
	演练现场物料的设计
	

	9
	前期画面视频、现场音频制作。
	5月25日

	10
	演练现场物料的制作
	

	11
	依据演练内容，按照各自职责进行演练应急物资的筹措及单项训练。
	5月25日前

	12
	上午做好演练相关物料及设备进场、调试，场景布置搭建（30KW380伏配电柜提前配备到演练现场；组织参演单位进行定点、定位及预演彩排
	5月26日

	13
	预演彩排
	5月27日

	14
	正式演练
	5月28日

	备注：根据应急演练领导小组安排，对演练时间进行提前或顺延调整。


[bookmark: _GoBack]二、费用预算
因演练事务繁琐，现缺乏专人专项开展，需委托第三方编辑脚本，统筹各项力量及演练内容。通过公开竞争性方式谈判报价，经费由县财政统筹解决。初步费用预算清单如下：
	序号
	产品名称
	技术参数及规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1. 
	演练编、导
	演练方案、脚本、剧本、导调本等文案编写，现场导演导调、催化预演等。
	场
	1
	
	

	2. 
	前期VCR视频采集
	根据剧本内容对现场无法呈现的情景进行前期视频采集、编辑制作。
	组
	1
	
	

	3. 
	演练科目章节片花
	根据演练科目章节制作成花絮片花呈现
	场
	1
	
	

	4. 
	现场视频拍摄
	采用高清专业摄像机，根据演练现场需求布点，对演练全程进行导播录制播出（含无人机）。
	组
	1
	
	

	5. 
	全程视频成片制作
	对演练全程的视频进行剪辑、包装、制作。
	套
	1
	
	

	6. 
	音响系统
	户外音响
	套
	1
	
	

	7. 
	LED显示屏
	P3高清户外显示屏，配备雷亚架防风搭建。
	套
	1
	
	

	8. 
	视频处理器
	支持SDI、HDMI、DVI等多种信号接入输出。
	套
	1
	
	

	9. 
	视频播放器
	支持视频文件、PGM信号，图像输出。
	套
	1
	
	

	10. 
	高清切换台
	信号集成切换、输出信号到视频处理器。
	套
	1
	
	

	11. 
	无线微波
	最低至100mW的发射功率，视距传输距离可以达到500m-800m，支持1080i/1080p/720p/24p/625i/525i等多种高清视频格式。
	套
	1
	
	

	12. 
	摄影设备
	摄影相机
	套
	1
	
	

	13. 
	背景桁架、画面
	桁架搭建、喷绘背景（主舞台背景背景）
	米
	200
	
	

	14. 
	列队手举牌
	参演队伍列队专用手举牌
	块
	15
	
	

	15. 
	贵宾长条桌
	配备台布+围挡
	张
	30
	
	

	16. 
	椅子
	专用
	张
	100
	
	

	17. 
	无线对讲
	现场导调组使用（插卡式无距离限制保证通话清晰）
	部
	25
	
	

	18. 
	席卡
	业主自行准备
	个
	50
	
	

	19. 
	总导演、导调、催化
摄影、摄像师
现场字幕编辑
音响师大屏控制
音视频总调度
	专业技术人员
	人
	20
	
	

	20. 
	解说员
	业主协调
	人
	1
	
	

	21. 
	帐篷
	导调区遮阳
	顶
	2
	
	

	22. 
	交通运输
	前期视频采集及现场物料运输
	场
	1
	
	

	23. 
	食宿
	县政府负责
	场
	1
	
	

	总价（含税）
	
	
	
	
	

	注：
1、 以上内容含正式演练前不少于1次综合预演需求。
2、 该费用不含参演单位装备、物资、人员补助及相关会务接待费用。



